

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	St Germain des Vaux
Etablissement	(Tous)

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2017 2ème semestre							
	Primaire-restaurant	ERP 39	408	Stationnement	- Absence de place de stationnement PMR en Hameau des Bizeaux	A faire	1
2017 année							
	Primaire-restaurant	ERP 39	409	Etudes MO	- Réflexion sur le devenir du groupe scolaire	A faire	1
2018 1er semestre							
	Primaire-restaurant	ERP 39	410	Etudes MO	- Elaboration du programme pour la consultation des prestations intellectuelles concernant les travaux de mise en accessibilité (marché 5)	A faire	1
2018 2ème semestre							
	Primaire-restaurant	ERP 39	411	Consultation PI	- Consultation des prestations intellectuelles pour les travaux de mise en accessibilité (marché 5)	A faire	1
2019 année							
	Primaire-restaurant	ERP 39	412	Etudes Moe	- Etudes de conception pour les travaux de mise en accessibilité (marché 5)	A faire	1
2020 1er semestre							
	Primaire-restaurant	ERP 39					

413	Consultation entreprises	- Consultation des entreprises pour les travaux de mise en accessibilité (marché 5)	A faire	1
------------	--------------------------	---	---------	---

2020 2ème semestre

Primaire-restaurant

ERP 39

414	Portes, portiques et sas	- Porte d'entrée de 2 x 80cm. Pose d'une porte tiercée.	A faire	1
415	Portes, portiques et sas	- Porte d'accès bureau de direction de 80.	A faire	1
416	Portes, portiques et sas	- Porte d'accès salle de classe de 80 cm.	A faire	1
417	Sanitaires	- Aménager un cabinet d'aisance PMR dans sanitaire existant pour chaque sexe	A faire	1

Total général				10
----------------------	--	--	--	-----------