

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Vasteville
Etablissement	Groupe scolaire

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 1er Semestre							
	Maternelle-primaire	ERP 50	469	Accès établissement	-Un nouveau groupe scolaire et en construction car les travaux de mise en accessibilité étaient trop importants et l'ancien était devenu trop petit .	Réalisé	1
Total général							1