

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Vauville
Etablissement	Ecole maternelle

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 1er Semestre							
	Ensemble	ERP 53	514	Etudes MO	- Elaboration du programme pour la consultation des prestations intellectuelles concernant les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	Réalisé	1
2016 2ème semestre							
	Ensemble	ERP 53	515	Consultation PI	- Consultation des prestations intellectuelles pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	Réalisé	1
2017 2ème semestre							
	Ensemble	ERP 53	516	Stationnement	- Absence d'une place de stationnement handicapé	A faire	1
2017 année							
	Ensemble	ERP 53	517	Etudes Moe	- Etudes de conception pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	A faire	1
2018 1er semestre							
	Ensemble	ERP 53	518	Consultation entreprises	- Consultation des entreprises pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	A faire	1
2019 2ème semestre							
	Ensemble	ERP 53					

519

Sanitaires

- Création d'un sanitaire handicapé

A faire

1

Total général

6