

## Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP 1

Montant des actions TTC

225 540,00 €

Nombre d'actions

105

Date Prév	action	Commune	Etablissement	Action	Type de travaux	AP	Avancement	Date réalisation	Valeurs Prix diagnostic TTC	Nb action
<b>2016 2ème semestre</b>										
<b>Omonville la Rogue</b>										
Manoir du Tourp										
<b>Accès établissement</b>										
				- Accès porte entrée donnant sur l'ascenseur, marche, pas d'accès plain pied. Créer une rampe d'accès.		1055	Réalisé	31/03/2017	3 600,00 €	1
				- Devant la porte 'entrée, ressaut de 3 cm. Chanfreiner le ressaut		1055	Réalisé	31/03/2017	600,00 €	1
				- Présence d'une marche de 10cm à l'entrée de la chapelle. Créer une rampe d'accès.		1074	Réalisé	(vide)	2 400,00 €	1
<b>Accueil du public</b>										
				- Adapter la banque d'accueil.		1055	Réalisé	31/03/2017	600,00 €	1
<b>Cabines de déshabillage ou douche</b>										
				- Douche, ajouter un siège rabattable.		1074	Réalisé	05/01/2017	600,00 €	1
<b>Cheminements extérieurs</b>										
				- Accès à la porte d'entrée, rampe de 12%. Réfection.		1055	Réalisé	31/03/2017	19 200,00 €	1
				- Cheminement autour de la cour du manoir < 1,40m. Elargir le cheminement.		1055	Réalisé	31/03/2017	48 000,00 €	1
				- Cheminement ext, escaliers. Nez de marches, bandes podo, nez de marches, contremarches, mains courantes.		1055	Réalisé	31/03/2017	1 800,00 €	1
				- Escalier ext d'accès. Nez de marches, mains courantes, bande podo, contremarches.						

	<b>1055</b>	Réalisé			
			31/03/2017	4 800,00 €	1
<b>Circulations intérieures verticales</b>					
- Escaliers. Nez de marches, absence de mains courantes, bandes podo, contraster 1er et dernière contremarche.	<b>1055</b>	Réalisé			
			31/03/2017	14 400,00 €	2
<b>Portes, portiques et sas</b>					
- Porte d'accès de 70cm. Poser une porte de 90.	<b>1055</b>	Réalisé			
			31/03/2017	3 600,00 €	1
<b>Sanitaires</b>					
- Absence des barres de tirage. Pose de 2 barres de tirage.	<b>1074</b>	Réalisé			
			25/01/2017	240,00 €	1
- Déplacer les barres d'appuis	<b>1023</b>	Réalisé			
			26/07/2016	120,00 €	1
- Mettre le urinoirs à des hauteurs différente:	<b>1023</b>	Réalisé			
			26/07/2016	600,00 €	1
<b>Stationnement</b>					
- On constate que le parking est loin de la porte d'entrée du Manoir, il faudra créer une place adaptée à proximité de l'entrée. (voir diag sanitaires extérieurs)	<b>1055</b>	Réalisé			
			(vide)	3 600,00 €	1
<b>Total général</b>				<b>104 160,00 €</b>	<b>16</b>