

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Beaumont Hague
Etablissement	Maison des services publics

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 1er Semestre							
	Ensemble						
		ERP 12					
			190	Portes, portiques et sas	- Mettre en place deux bandes horizontale sur toutes les portes et parties attenantes	Réalisé	1
			191	Sanitaires	- Mettre en place des dispositifs de tirage pour refermer les portes.	Réalisé	1
Total général							2