

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Flottemanville Hague
Etablissement	Salle Communale

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2017 1er semestre							
	Garderie scolaire	ERP 21	270	Etudes MO	- Elaboration du programme pour la consultation des prestations intellectuelles concernant les travaux de mise en accessibilité (marché 2)	Réalisé	1
2017 2ème semestre							
	Garderie scolaire	ERP 21	271	Consultation PI	- Consultation des prestations intellectuelles pour les travaux de mise en accessibilité (marché 2)	Réalisé	1
			272	Stationnement	- Place de stationnement devant la mairie. Elargir la place de stationnement Poser un panneau de signalisation verticale.	A faire	1
2018 année							
	Garderie scolaire	ERP 21	273	Etudes Moe	- Etudes de conception pour les travaux de mise en accessibilité (marché 2)	A faire	1
			274	Etudes Moe	- Complément PI pour plateforme (marché 2)	A faire	1
2019 1er semestre							
	Garderie scolaire	ERP 21	275	Consultation entreprises	- Consultation des entreprises pour les travaux de mise en accessibilité (marché 2)	A faire	1

Garderie scolaire

ERP 21

276	Accueil du public	- Remplacer le bureau d'accueil par un autre conforme à la réglementation.	A faire	1
277	Circulations intérieures verticales	- Plateforme pour accès salle	A faire	1
278	Portes, portiques et sas	- Porte d'accès au bureau de 70cm.	A faire	1
279	Sanitaires	- Sanitaire mixte. Absence d'un sanitaire adapté.	A faire	1
Total général				10