

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Beaumont Hague
Etablissement	Centre technique

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 1er Semestre							
	Service des eaux	ERP 04					
			36	Cheminevements extérieurs	- Pose de bande podotactile au droit des passages piétons. Pose d'une bande de guidage au milieu du passage piéton.	En cours	1
			37	Cheminevements extérieurs	- Suppression d'une borne anti-stationnement.	Réalisé	1
			38	Etudes MO	- Elaboration du programme pour la consultation des prestations intellectuelles concernant la création d'un accueil public (marché 1)	Réalisé	1
2016 2ème semestre							
	Service des eaux	ERP 04					
			39	Consultation PI	- Consultation des prestations intellectuelles pour la création d'un accueil public (marché 1)	Réalisé	1
2017 année							
	Service des eaux	ERP 04					
			40	Etudes Moe	- Etudes de conception pour la création d'un accueil public (marché 1)	A faire	1
2018 1er semestre							
	Service des eaux	ERP 04					
			41	Consultation entreprises	- Consultation des entreprises pour la construction d'un accueil public (marché 1)	A faire	1
2018 2ème semestre							

Service des eaux

ERP 04

42

Accueil du public

- Construction d'un accueil public

A faire

1

Total général

7