

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	St Croix Hague
Etablissement	(Tous)

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2017 1er semestre							
	Temps du midi	ERP 36	398	Stationnement			
					- On constate que le terrain menant à la garderie est en pente. (Pente de 12%). Réaliser une place accessible près de l'établissement		
						A faire	1
Total général							1