

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Urville Nacqueville
Etablissement	Ecole primaire

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 1er Semestre							
	Ancien	ERP 46	447	Etudes MO	- Elaboration du programme pour la consultation des prestations intellectuelles concernant les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	Réalisé	1
2016 2ème semestre							
	Ancien	ERP 46	448	Consultation PI	- Consultation des prestations intellectuelles pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	Réalisé	1
2017 année							
	Ancien	ERP 46	449	Etudes Moe	- Etudes de conception pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	A faire	1
2018 1er semestre							
	Ancien	ERP 46	450	Consultation entreprises	- Consultation des entreprises pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	A faire	1
2019 année							
	Ancien	ERP 46	451	Cheminevements extérieurs	- Escalier ext: nez de marche, bande podo, contremarches.	A faire	1
			452	Circulations intérieures horizontales	- Ressaut devant la porte du bureau du directeur de 4cm.		

453		A faire	1
Portes, portiques et sas	- Porte d'accès au bureau d'accueil de 70cm (directeur).		
		A faire	1
454			
Sanitaires	- Absence d'un sanitaire adapté et mixte		
		A faire	1
Total général			8