

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Vauville
Etablissement	Garderie scolaire

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 1er Semestre							
	Ensemble	ERP 54	523	Etudes MO	- Elaboration du programme pour la consultation des prestations intellectuelles concernant les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	Réalisé	1
2016 2ème semestre							
	Ensemble	ERP 54	524	Consultation PI	- Consultation des prestations intellectuelles pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	Réalisé	1
2017 2ème semestre							
	Ensemble	ERP 54	525	Stationnement	- Absence d'une place de stationnement handicapé	A faire	1
2017 année							
	Ensemble	ERP 54	526	Etudes Moe	- Etudes de conception pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	A faire	1
2018 1er semestre							
	Ensemble	ERP 54	527	Consultation entreprises	- Consultation des entreprises pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	A faire	1
2019 2ème semestre							
	Ensemble	ERP 54					

528	Accès établissement	- Entrée, présence de 3 marches : soit une hauteur totale de 36 cm. Création d'une rampe.	A faire	1
529	Sanitaires	- Création d'un sanitaire handicapé	A faire	1
Total général				7