

Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Beaumont Hague
Etablissement	Ecole de musique

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
2016 1er Semestre							
	Ancien	ERP 06	80	Etudes MO	- Elaboration du programme pour la consultation des prestations intellectuelles concernant les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	Réalisé	1
2016 2ème semestre							
	Ancien	ERP 06	81	Consultation PI	- Consultation des prestations intellectuelles pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	Réalisé	1
			82	Stationnement	- Stationnement, réalisation d'une place adaptée	En cours	1
2017 année							
	Ancien	ERP 06	83	Etudes Moe	- Etudes de conception pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	A faire	1
2018 1er semestre							
	Ancien	ERP 06	84	Consultation entreprises	- Consultation des entreprises pour les travaux de mise en accessibilité (marché 1)	A faire	1
2018 2ème semestre							
	Ancien	ERP 06	85	Accès établissement			

		- Entrée principale. Signalétique pour identifier l'entrée principale	A faire	1
86	Cheminevements extérieurs			
		- Présence d'un ressaut de 3 cm devant les 3 portes d'entrée des salles extérieures.	A faire	1
87	Portes, portiques et sas			
		- Porte 2 x 75 cm.	A faire	1
88	Portes, portiques et sas			
		- Porte d'entrée de la grande salle. 2 x 75cm.	A faire	1
89	Portes, portiques et sas			
		- Porte d'entrée de la petite salle.	A faire	1
90	Sanitaires			
		- Sanitaires : Absence d'un sanitaire adaptée. Créer un sanitaire adapté dans le sanitaire homme. Les rendre mixte.	A faire	1
91	Sécurité incendie			
		- Signal sonore non relayé visuellement dans sanitaires.	A faire	1
92	Nature, couleur des revêt. Et qualité acoustique			
		- Présence d'un tapis brosse. Suppression.	A faire	1
Total général				13