
Intervenant(Tous)

Corps d'état(Tous)

Prestation(Tous)

Direction (Tous)

Calendrier des actions A faire Demande de dérogation En cours

Année 

prévue N°ERP Ad'apCommune Etablissement Bâtiment Action Type de travaux Avancement Date Prév action Nb action

2016

ERP 31

Omonville la Rogue

Manoir du Tourp

Bâtiment A-B-C-D

Accès établissement

- Accès porte entrée donnant sur 

l'ascenseur, marche, pas d'accès 

plain pied. Créer une rampe 

d'accès.

A faire

2016 2ème semestre 1

- Devant la porte 'entrée, ressaut 

de 3 cm. Chanfreiner le ressaut.

A faire

2016 2ème semestre 1

- Présence d'une marche de 10cm 

à l'entrée de la chapelle. Créer 

une rampe d'accès.

A faire

2016 2ème semestre 1

Accueil du public

- Adapter la banque d'accueil.

A faire

2016 2ème semestre 1



2016 ERP 31 Omonville la RogueManoir du TourpBâtiment A-B-C-DCabines de déshabillage ou douche

- Douche, ajouter un siège 

rabattable.

A faire

2016 2ème semestre 1

Cheminements extérieurs

- Cheminement autour de la cour 

du manoir < 1,40m. Elargir le 

cheminement.

A faire

2016 2ème semestre 1

Circulations intérieures verticales

- Escaliers. Nez de marches, 

absence de mains courantes, 

bandes podo, contraster 1er et 

dernière contremarche.

A faire

2016 2ème semestre 2

Portes, portiques et sas

- Porte d'accès de 70cm. Poser 

une porte de 90.

A faire

2016 2ème semestre 1

Sanitaires

- Absence des barres de tirage. 

Pose de 2 barres de tirage.

A faire

2016 2ème semestre 1

Stationnement



2016 ERP 31 Omonville la RogueManoir du TourpBâtiment A-B-C-DStationnement

- On constate que le parking est 

loin de la porte d’entrée du 

Manoir, il faudra créer une place 

adaptée à proximité de l’entrée. 

(voir diag sanitaires extérieurs)

A faire

2016 2ème semestre 1

ERP 32

Omonville la Rogue

Manoir du Tourp

Faisanderie

Cheminements extérieurs

- Accès à la porte d'entrée, rampe 

de 12%. Réfection.

A faire

2016 2ème semestre 1

- Escalier ext d'accès. Nez de 

marches, mains courants, bande 

podo, contremarches.

A faire

2016 2ème semestre 1

ERP 33

Omonville la Rogue

Manoir du Tourp

Pigeonnier

Cheminements extérieurs

- Cheminement ext, escaliers. Nez 

de marches, bandes podo, nez de 

marches, contremarches, mains 

courantes.

A faire

2016 2ème semestre 1



2016 ERP 34

Omonville la Rogue

Manoir du Tourp

Sanitaire public

Sanitaires

- Déplacer les barres d'appuis

A faire

2016 2ème semestre 1

- Mettre le urinoirs à des hauteurs 

différentes

A faire

2016 2ème semestre 1

Total général 16


