

**Planification des actions de mise en accessibilité des bâtiments prévu dans l'AD'AP**

Année AD'AP	(Plusieurs éléments)
Commune	Acqueville
Etablissement	Restaurant scolaire

Date Prév action	Bâtiment	N°ERP Ad'ap	N° action	Action	Type de travaux	Avancement	Nombre action
<b>2016 1er Semestre</b>							
	Ensemble	ERP 02					
			<b>16</b>	Etudes MO			
					- Elaboration du programme pour la consultation des prestations intellectuelles concernant la création d'un sanitaire accessible (marché 1)	Réalisé	1
<b>2016 2ème semestre</b>							
	Ensemble	ERP 02					
			<b>17</b>	Stationnement			
					- Stationnement, réalisation d'une place adaptée	En cours	1
			<b>18</b>	Consultation PI			
					- Consultation des prestations intellectuelles pour la création d'un sanitaire accessible (marché 1)	Réalisé	1
<b>2017 année</b>							
	Ensemble	ERP 02					
			<b>19</b>	Etudes Moe			
					- Etudes de conception pour la création d'un sanitaire accessible (marché 1)	A faire	1
<b>2018 1er semestre</b>							
	Ensemble	ERP 02					
			<b>20</b>	Consultation entreprises			
					- Consultation des entreprises pour la construction d'un sanitaire accessible (marché 1)	A faire	1
<b>2018 2ème semestre</b>							
	Ensemble	ERP 02					
			<b>21</b>	Sanitaires			

- Construction d'un sanitaire adapté pour chaque sexe et remplacement  
des portes.

A faire

1

**Total général**

**6**